



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN – CR: 1.043.576-88/2017 - DATA: 18 DE JULHO DE 2019

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

Conforme solicitação da Comissão Permanente de Licitação do Município de Bom Jesus (RN), segue abaixo, nosso parecer técnico sobre a preparação das propostas de preços apresentadas pelas empresas interessadas no presente processo licitatório, conforme passamos a relatar.

As empresas habilitadas para abertura do envelope da Proposta de Preços, em ordem alfabética:

SEQ.	NOME DA EMPRESA	CNPJ	VALOR DA PROPOSTA
1	ECC – EMPREEDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP	07.275.651/0001-33	R\$ 709.667,34
2	ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI	18.659.632/0001-27	R\$ 249.834,29
3	H&M CONSTRUÇÕES LTDA	01.233.506/0001-03	R\$ 253.649,55
4	R. DE PAULA CONSTRUÇÕES	15.805.801/0001-00	R\$ 245.155,58
5	SANTOS E LIMA ENGENHARIA E ARQUITETURA	19.363.375/0001-44	R\$ 271.598,28

1 – A ECC – EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP – CNPJ: 07.275.651/0001-33, apresentou proposta no valor de R\$ 709.667,34 (Setecentos e nove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

A mesma apresentou:

- Planilha de Quantitativos e Preços Básicos;
- Composição de Preços Unitários;
- Cronograma Físico- Financeiro;
- Declaração de Não Apresentação da Composição;

Para esta tecemos a seguinte consideração: Em análise a documentação encontrada no envelope denominado: PROPOSTA DE PREÇOS, não há peças técnicas compatíveis com o presente edital. A documentação entregue à esta comissão, refere-se a Tomada de Preços Nº 006/2019, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSÚ/RN. Logo, conforme pudemos observar além do objetivo discordante, trata-se de uma licitação em outro Município do estado do Rio Grande do Norte/RN.

Dessa forma, em virtude da incompatibilidade da proposta, consideramos que não foi atendido as exigências do presente edital, portanto somos favoráveis a **desclassificação** da mesma.

Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN – CR: 1.043.576-88/2017 - DATA: 18 DE JULHO DE 2019

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

2 – A ESCALA CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 18.659.632/0001-27, apresentou proposta no valor de R\$ 249.834,29 (Duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos). Sendo o percentual de desconto de 15,41%.

A mesma apresentou em sua proposta a seguinte documentação:

- a) Planilha de Quantitativos e Preços Básicos;
- b) Planilha de Composição de Preços Unitário;
- c) PLE – Planilha de Levantamento de Eventos – Cronograma;
- d) Composição de BDI;
- e) Composição de Encargos Sociais;
- f) Planilha de Levantamento de Eventos;
- g) PLE – Planilha de Levantamento de Eventos – Detalhamento de Eventos;
- h) PLE – Eventograma e Quantitativos.

De acordo com o que podemos analisar a empresa atendeu aos limites de preços estabelecidos no projeto básico, tanto nos preços unitários dos serviços como também no valor global da proposta.

Adotou o percentual de BDI de 26,36%, o qual está de acordo com os intervalos permitidos pelo acórdão do TCU. Foi apresentado a tabela de Encargos Sociais com valores de 85,00% para Horistas e 47,52% para mensalista, os quais estão em conformidade com os percentuais em vigor para orçamentos com Desoneração demonstrados na composição de Encargos Sociais emitidos pela Caixa Econômica Federal.

O cronograma físico-financeiro está condizente com o prazo estabelecido no projeto básico.

Diante do apresentado, não verificamos qualquer causa que inabilite a presente proposta.


Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN – CR: 1.043.576-88/2017 - DATA: 18 DE JULHO DE 2019

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

3 – A H&M CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 01.233.506/0001-03, apresentou proposta no valor de R\$ 253.649,55 (Duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). Sendo o percentual de desconto de 14,12%.

A mesma apresentou em sua proposta a seguinte documentação:

- a) Planilha Orçamentária;
- b) Relatório Analítico – Composição de Custos;
- c) Cronograma Físico Financeiro;
- d) Tabela de Encargos Sociais;
- e) Composição do BDI;

A empresa adotou o percentual de BDI de 26,65%, o qual está de acordo com os intervalos permitidos pelo acórdão do TCU. Foi apresentado a tabela de Encargos Sociais com valores de 85,00% para Horistas e 47,52% para mensalista, os quais estão em conformidade com os percentuais em vigor para orçamentos com Desoneração demonstrados na composição de Encargos Sociais emitidos pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com o que pudemos analisar a empresa não atendeu aos limites de preços estabelecidos no projeto básico, em se tratando dos preços unitários dos seguintes itens:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	R\$ PROJETO BÁSICO C/ BDI	R\$ PROPOSTA C/ BDI
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 362,08	R\$ 367,35
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	R\$ 1,52	R\$ 9,14
1.2.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	R\$ 3,99	R\$ 4,03
1.2.7.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	R\$ 279,98	R\$ 281,15
1.2.8.17	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	R\$ 5,57	R\$ 5,60
1.2.9.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	R\$ 38,57	R\$ 106,82
1.2.9.11	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	R\$ 10,39	R\$ 18,33


Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN – CR: 1.043.576-88/2017 - DATA: 18 DE JULHO DE 2019

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

	INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014		
1.2.10.12	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	R\$ 63,32	R\$ 131,01
1.2.13.3	PISO CIMENTADO QUEIMADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE E ARGAMASSA EM PREPARO MECANIZADO	R\$ 33,27	R\$ 35,23
1.3.5	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO LISO, UMA COR, MÍNIMO: 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - FONTE 02198/ORSE	R\$ 44,40	R\$ 71,19
1.4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 1,71	R\$ 2,10

Com base no exposto acima verificamos o não atendimento do edital, com referência ao item:
11.5 – “Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e global, superiores a Planilha Orçamentária, limite máximo estabelecido constante do Anexo VIII do presente edital, a título de critério de aceitabilidade das propostas, conforme determina o inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93”.

Verificamos ainda que foram suprimidos itens que constavam na planilha orçamentária do projeto básico. Os itens não apresentados são:

- 1 – 1.2.9.16 – 89733.1 - CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014; e
- 2 – 1.2.10.10 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016.

A não apresentação destes itens compromete a proposta orçamentária uma vez que não contempla todos os serviços necessários a execução do objeto.

Com base no exposto acima, somos favoráveis a **desclassificação** da presente empresa.


Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN – CR: 1.043.576-88/2017 - DATA: 18 DE JULHO DE 2019

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

4 – A R. DE PAULA CONSTRUÇÕES – CNPJ: 15.805.801/0001-00, apresentou proposta no valor de R\$ 245.155,58 (Duzentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Sendo o percentual de desconto de 17,00%.

A mesma apresentou em sua proposta a seguinte documentação:

- a) Planilha Orçamentária;
- b) Cronograma Físico Financeiro;
- c) Composição de Preços Unitários;
- d) Composição de BDI;
- e) Composição de Encargos Sociais;

De acordo com o que pudemos analisar a empresa atendeu aos limites de preços estabelecidos no projeto básico, tanto nos preços unitários dos serviços como também no valor global da proposta.

Adotou o percentual de BDI de 26,36%, o qual está de acordo com os intervalos permitidos pelo acórdão do TCU. Foi apresentado a tabela de Encargos Sociais com valores de 78,56% para Horistas e 40,16% para Mensalista, os quais estão abaixo dos praticados na tabela em vigor, Publicada pela Caixa Econômica Federal através do link: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-encargos-sociais-sem-desoneracao/SINAPI_Encargos_Sociais_A_PARTIR_DE_OUTUBRO_2018.pdf, todavia considerando o item: **10.3 do edital - A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita operação do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a empresa pleitear acréscimo após a entrega das Propostas.**

O cronograma físico-financeiro está condizente com o prazo estabelecido no projeto básico.

Diante do apresentado, não verificamos qualquer causa que inabilite a presente proposta.

Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN – CR: 1.043.576-88/2017 - DATA: 18 DE JULHO DE 2019

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

5 – A SANTOS E LIMA ENGENHARIA E ARQUITETURA – CNPJ: 19.363.375/0001-44, apresentou proposta no valor de R\$ 271.598,28 (Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos). Sendo o percentual de desconto de 8,05%.

A mesma apresentou em sua proposta a seguinte documentação:

- a) Cronograma Físico-Financeiro;
- b) Planilha Orçamentária;
- c) Composição do BDI;
- d) Tabela de Encargos Sociais;
- e) Relatório Analítico – Composição de Custos.

A empresa adotou o percentual de BDI de 26,36%, o qual está de acordo com os intervalos permitidos pelo acórdão do TCU. Foi apresentado a tabela de Encargos Sociais com valores de 85,00% para Horistas e 47,52% para mensalista, os quais estão em conformidade com os percentuais em vigor para orçamentos com Desoneração demonstrados na composição de Encargos Sociais emitidos pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com o que pudemos analisar a empresa não atendeu aos limites de preços estabelecidos no projeto básico, em se tratando dos preços unitários dos itens:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	R\$ PROJETO BÁSICO C/ BDI	R\$ PROPOSTA C/ BDI
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 362,08	R\$ 435,16
1.1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	R\$ 1,52	R\$ 2,51
1.2.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	R\$ 8,07	R\$ 8,11
1.2.4.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	R\$ 473,53	R\$ 484,05
1.2.4.10	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	R\$ 110,50	R\$ 121,80
1.2.7.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES E FERRAGENS	R\$ 414,44	R\$ 452,60
1.2.7.4	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA/VIDRO, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNIÇÕES SEM FERRAGENS	R\$ 429,71	R\$ 464,68

6 de 8


Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN – CR: 1.043.576-88/2017 - DATA: 18 DE JULHO DE 2019

ASSUNTO: ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

1.2.7.5	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	R\$ 2048,86	R\$ 2246,34
1.2.7.6	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	R\$ 279,98	R\$ 348,35
1.2.7.7	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	R\$ 760,27	R\$ 819,72
1.2.8.6	PLUG PVC, ROSCÁVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R\$ 0,53	R\$ 0,54
1.2.8.21	CAP PVC.SOLDAVEL, 25MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	R\$ 0,96	R\$ 1,10
1.2.8.23	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPAS	R\$ 189,54	R\$ 202,73
1.2.9.1	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	R\$ 143,15	R\$ 150,47
1.2.9.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	R\$ 29,24	R\$ 32,20
1.2.9.11	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	R\$ 10,39	R\$ 19,61
1.2.9.27	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	R\$ 8,30	R\$ 8,49
1.2.10.12	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30MA	R\$ 63,32	R\$ 158,54
1.2.14.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R\$ 437,14	R\$ 442,18
1.2.14.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R\$ 213,6	R\$ 215,08
1.2.14.14	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U", EM AÇO INOX, D= 1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	R\$ 424,23	R\$ 439,69
1.3.5	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO LISO, UMA COR, MINIMO: 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - FONTE 02198/ORSE	R\$ 44,40	R\$ 74,55


7 de 8
Antônio Diogo Araújo
Engenheiro Civil
CREA: 211.303.880-3



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
GABINETE DO PREFEITO
Rua Manoel Andrade, 12, Centro – CEP: 59270-000
CNPJ 08.002.404/0001-26 Telefax: (84) 3253-2209
<http://www.bomjesus.rn.gov.br>

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2019
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS/RN – CR: 1.043.576-88/2017 - DATA: 18 DE JULHO DE 2019

ASSUNTO: ANALISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PRESENTE CERTAME.

1.3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	R\$ 61,7	R\$ 63,99
2.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	R\$ 60,69	R\$ 61,95

Com base no exposto acima verificamos o não atendimento do edital em seu item: **11.5 – “Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitários e global, superiores a Planilha Orçamentária, limite máximo estabelecido constante do Anexo VIII do presente edital, a título de critério de aceitabilidade das propostas, conforme determina o inciso X do Art. 40 da Lei 8.666/93”.**

Com base no exposto acima, somos favoráveis a desclassificação da presente empresa.

Dessa forma concluímos o presente parecer, nos colocando à disposição para qualquer dúvida ou questionamento a respeito do apresentado.

Atenciosamente,

Antônio Dógo Araújo

Engenheiro Civil – CREA: 211.303.880-3